

배정 가능한 일 목록

팀 킥오프 — 김준성·박주상·조현서 배정용
2026-05-15 · 럭키 금성 · LG 가전 멘토링 트랙

용도. 전유성이 김준성·박주상·조현서 3인에게 항목을 배정하는 메뉴. 각자 W2 (5/16 5/26) 동안 2~3개 (~6~8h 분량) 가져간다. 전유성 본인이 맡는 frontend-backend·디자인·애니메이션·배포·리허설 시연은 제외. 자세한 항목 설명은 GitHub 레포 docs/ASSIGNABLE_TASKS.md 참조.

A. 시장·경쟁 조사 (비개발 OK)

ID	항목	예상	난이도
A1	한국 로봇청소기 시장 점유율 보강 — LG/삼성/로보락/에코백스 2024~2025 점유율·매출·증감률. 표 + 출처 4건	2h	쉬움
A2	LG ThinQ·CodeZero AI 사례 디테일 — 슬라이드 7 인용 bullet 5개 + 스크린샷 1~2장	2h	쉬움
A3	경쟁사 표 디테일 — 가격·사양·점유율·핵심 기능 5열 표 (LG/삼성/로보락/에코백스)	1h	쉬움
A4	Matter/HomeKit/Google Home 표준이 “제어 인터페이스만 정의한다” 근거 1~2건 — 슬라이드 7 (C 프레이밍)	1h	쉬움

B. 페르소나·사용자 리서치 (비개발 OK)

ID	항목	예상	난이도
B1	메인 페르소나 1인 정의 — 이름·나이·직업·거주지(구체 동·아파트)·일상 루틴·페인 포인트. docs/persona.md 1페이지	2h	쉬움
B2	페르소나가 사는 아파트 도면 reference 1~2개 (네이버부동산·다방·직방) + 평수·구조 메모	1h	쉬움
B3	인터뷰 5명 — “AI 자율 청소 모드 켜다 끄셨던 경험” + 후속 3문항. 룸메·동기 OK. 슬라이드 2 인용 quote 3개 추출	3h	중
B4	C 세그먼트 정량화 — “AI 자율 가전 끄고 수동 회귀 사용자 비율” 통계 1~2건 (해외 OK)	1h	쉬움

C. 디자인·이미지 자산 (AI 도구 OK)

ID	항목	예상	난이도
C1	페르소나 사진 1장 (ChatGPT/Midjourney generate, isometric/line-drawing 톤)	30분	쉬움
C2	시나리오 4종 인포그래픽 — 슬라이드 5 데모 컷 백업용 4장	2h	중
C3	5-Layer 다이어그램 PPT용 일러스트 — 현재 사이트 SVG 정돈 버전	1h	중
C4	PPT 디자인 톤·템플릿 결정 — 마스터 + 표지/내지/마무리 3페이지 샘플	2h	중

D. 발표 PPT 8슬라이드 (W3, 5/27 5/30)

ID	항목	예상	난이도
D1	PPT 전체 리드 — Hook → 문제(B) → 포지셔닝(A) → 솔루션 5-Layer → 데모 → 데이터/ML → 확장성(C) → Closing	8h 분산	중
D2	슬라이드 5 데모 캡처 4장 + 캡션 (시나리오별)	1h	쉬움
D3	슬라이드 7 시장·확장성 — A1~A4 자료 옮기기 (그래프 1 + 인용 + Matter 한 줄)	2h	중
D4	슬라이드 6 데이터·ML — 박주상 confusion matrix·정확도 차트 배치 + 캡션	1h	쉬움

E. ML 모델 (AI 전공 — 박주상 단독 권장)

ID	항목	예상	난이도
E1	UCI ADL 데이터셋 다운로드 + 전처리 — 시간 binning, occupancy → 이벤트 라벨	3h	중
E2	DecisionTree → RandomForest → GradientBoosting 비교 학습 — 75%↑ 정확도 KPI	3h	중
E3	Confusion matrix 이미지 — 슬라이드 6 직접 사용	30분	쉬움
E4	API 통합 POST /api/classify-event — FastAPI 새 엔드포인트	1h	중
E5	LLM 프롬프트 미세 조정 — llm_explainer.py·ask.py 프롬프트 검토, 시나리오별 톤 일관성	2h	중

F. 미팅·문서·운영 보조 (누구나)

ID	항목	예상	난이도
F1	멘토 질의 예상 리스트 보강 — docs/DEMO_SCRIPT.md Q&A 5종 → 10종 확장	1h	쉬움
F2	멘토 1차 미팅 (5/16 토 09:00) 회의록 — 발언 받아쓰기 + 액션 추출	미팅 중	쉬움
F3	리허설 진행 — 발표 3회 (5/27~5/29) 시간 잡기 + 피드백 노트	3h	쉬움

F4	사업계획서 hwp 양식 변환 — 제출 양식이 hwp일 때만	2h	중
----	----------------------------------	----	---

우선순위 (배정 시 참고)

- 즉시 (멘토 미팅 5/16 직전): F1
- W2 핵심 (5/17~5/26): E1~E4 (ML), A1~A3 (시장), B1~B3 (페르소나)
- W2 후반 (5/22~5/26): B2 도면 → 전유성에게 인계, C1~C3 (이미지 자산)
- W3 (5/27~5/30): D1~D4 (PPT), F3 (리허설)

배정 체크리스트

- 각자 W2 동안 **2~3개** 항목 (~6~8h 분량)
- 각 항목 **마감일** 명시 (e.g., A1 → 5/20 수)
- **commit 단위** 로 push 약속
- 진행 어려우면 카톡 즉시 — 막힌 채로 마감일 가지 말 것
- 산출물은 docs/ 하위 또는 PLANNING.md 직접 수정 (대형 자료는 assets/)